



Mi Carpeta Segura: despliegue en GCP

Ticket #16, variante económica (ADR-0015). Proyecto mcs-entrega-2026, región us-east1. Estado: desplegado, smoke 12/12 en verde y las 4 funciones de la entrega 3 validadas contra el GovCarpeta real (24 de septiembre de 2026).

Arquitectura desplegada



Flujo de infra/gcp/desplegar.sh



Qué se hizo

- Diagnóstico: el job mcs-esquemas daba `UND_ERR_CONNECT_TIMEOUT` contra `10.10.0.2:8081`. Faltaba la firewall mcs-kafka en la red mcs, porque el apply parcial del paso 3 no la incluía.
- Corrección (commit 8bf6c20): `desplegar.sh` crea la firewall en el paso 3 y aplica con `-auto-approve`.
- Apply completo: 10 servicios responden 200 en `/salud`. El emisor de Keycloak coincide con `.../realms/carpeta`.
- SPA: repo hecho público (Pages no funciona en repos privados del plan gratuito), variables `VITE_*` fijadas y workflow pages ejecutado.
- Smoke e2e/smoke-gcp.spec.js: 12/12, incluye el ingreso del ciudadano demo con Keycloak y axe. Ticket #16 cerrado.

Validación de la entrega 3 (GovCarpeta real)

SPA: <https://sjunka.github.io/EntregaArx/>. Decisión registrada en ADR-0025.

- Con permiso explícito, la pasarela corre con `GOVCARPETA_ESCRITURA=1`. Con el valor `0` el registro fallaba con 503, y con él la carga y la autenticación.
- Registro: HU-01 en verde. `validateCitizen` devuelve «Mi Carpeta Segura».
- Ingreso: HU-02 con OIDC y PKCE en verde.
- Carga: el binario sube por URL prefirmada a Cloud Storage y el índice lo recibe por Kafka en unos 3 s. La SPA espera a que el índice tenga el documento antes de volver a la carpeta.

- Autenticación: GovCarpeta responde «autenticación exitosa [Code: 0001]» en 315 ms.
- Las cédulas de prueba (98..., 99... y 1000000001) quedan registradas en GovCarpeta a propósito, para pruebas del equipo.
- Keycloak de GCP en español (realm con defaultLocale es) y límite de registros de afiliación en 5 por hora.
- En GCP, HU-03 y HU-04 recorren toda la interfaz. Solo fallan dos aserciones pensadas para compose: la URL de MinIO local y el texto del doble de GovCarpeta.

Comandos

```
# Credenciales de Atlas (no versionadas)
source .env.atlas && export MONGODB_ATLAS_PUBLIC_KEY MONGODB_ATLAS_PRIVATE_KEY

# Despliegue completo
infra/gcp/desplegar.sh mcs-entrega-2026
terraform -chdir=infra/terraform output urls

# Verificación manual
curl https://mcs-pasarela-679270359263.us-east1.run.app/salud
curl https://mcs-keycloak-679270359263.us-east1.run.app/realms/carpeta/.well-known/openid-configuration

# SPA en GitHub Pages
gh variable set VITE_OIDC_AUTHORITY -b "${terraform -chdir=infra/terraform output -json urls | jq -r .emisor}"
gh workflow run pages.yml

# Smoke
cd e2e && SMOKE_URLS="${terraform -chdir=../infra/terraform output -json urls}" \
  USUARIO_DEMO_CLAVE="${terraform -chdir=../infra/terraform output -raw usuario_demo_clave}" \
  BASE_URL=https://sjunka.github.io/EntregaArx/ npx playwright test smoke-gcp

# Diagnóstico de la VM de Kafka
gcloud compute instances get-serial-port-output mcs-kafka --zone us-east1-b
gcloud logging read 'resource.labels.job_name="mcs-esquemas"' --limit 10

# Apagar todo (el proyecto Atlas y su llave se borran aparte)
terraform -chdir=infra/terraform destroy
```

URL públicas

Recurso	URL
SPA	https://sjunka.github.io/EntregaArx/
Keycloak (emisor)	https://mcs-keycloak-679270359263.us-east1.run.app/realms/carpeta
Servicios	<a href="https://mcs-<servicio>-679270359263.us-east1.run.app">https://mcs-<servicio>-679270359263.us-east1.run.app

Costo

Estimado con precios de lista: unos 3 USD al día (Cloud Run 1,6; VM 0,6; Cloud SQL 0,4; resto menor). El costo medido queda pendiente: la facturación de GCP tarda unas 24 h en reflejarse. El despliegue sigue encendido.